

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ЭнергоСтандарт"

Ю.В. Мишин

График отключения ГВС при проведении планово - профилактических работ в период подготовки к ОЗП 2020-2021г.г.

№	МКД (адрес)	ОУД - Название	Наименование РСО обслуживающий МКД	Наименование котельной обслуживающий МКД	Дата отключения ГВС	Дата включения ГВС
1	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 1	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №7	29.06.2020	13.07.2020
2	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 2 1	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №6	22.06.2020	06.07.2020
3	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 2 2	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №7	29.06.2020	13.07.2020
4	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 2 3	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №6	22.06.2020	06.07.2020
5	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 3 1	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №9	06.07.2020	20.07.2020
6	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 3 2	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №9	06.07.2020	20.07.2020
7	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 4	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №4	08.06.2020	22.06.2020
8	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 5	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №13	12.05.2020	25.05.2020
9	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 6	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №3	01.06.2020	15.06.2020
10	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 7	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №13	12.05.2020	25.05.2020
11	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 8 1	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №2	25.05.2020	08.06.2020
12	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 8 2	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №1	18.05.2020	01.06.2020
13	Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 8 3	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №1	18.05.2020	01.06.2020
14	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 1	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №10	03.08.2020	17.08.2020
15	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 10	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №4	08.06.2020	22.06.2020
16	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 11	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №15	13.07.2020	27.07.2020
17	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 12	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №3	01.06.2020	15.06.2020

№	МКД (адрес)	ОУД - Название	Наименование РСО обслуживающий МКД	Наименование котельной обслуживающий МКД	Дата отключения ГВС	Дата включения ГВС
18	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 13	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №15	13.07.2020	27.07.2020
19	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 14	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №16	13.07.2020	27.07.2020
20	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 15	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №15	13.07.2020	27.07.2020
21	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 16	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №15	13.07.2020	27.07.2020
22	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 17	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №15	13.07.2020	27.07.2020
23	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 18	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №15	13.07.2020	27.07.2020
24	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 19	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №15	13.07.2020	27.07.2020
25	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 2 1	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №11	10.08.2020	24.08.2020
26	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 2 2	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №11	10.08.2020	24.08.2020
27	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 20	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №15	13.07.2020	27.07.2020
28	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 21	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №15	13.07.2020	27.07.2020
29	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 22	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №13	12.05.2020	25.05.2020
30	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 23	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №15	13.07.2020	27.07.2020
31	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 24 1	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №10	03.08.2020	17.08.2020
32	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 24 2	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №10	03.08.2020	17.08.2020
33	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 25 1	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №5	15.06.2020	29.06.2020
34	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 25 2	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №5	15.06.2020	29.06.2020
35	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 3	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №10	03.08.2020	17.08.2020
36	Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 5	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная №10	03.08.2020	17.08.2020
37	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 1	Непосредственное управление	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020

№	МКД (адрес)	ОУД - Название	Наименование РСО обслуживающий МКД	Наименование котельной обслуживающий МКД	Дата отключения ГВС	Дата включения ГВС
38	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 10	ТСЖ "НОВОСХОДНЕНСКИЙ 24/10"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
39	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 11	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
40	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 12	ТСЖ "НОВОСХОДНЕНСКИЙ 24/12"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
41	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 13	МУП "ЖИЛИЩНИК Г.О. ХИМКИ"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
42	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 14	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
43	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 15	МУП "ЖИЛИЩНИК Г.О. ХИМКИ"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
44	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 16	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
45	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 17	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
46	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 2	Непосредственное управление	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
47	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 3	Непосредственное управление	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
48	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 4	Непосредственное управление	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
49	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 5	Непосредственное управление	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
50	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 6	Непосредственное управление	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
51	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 7	Непосредственное управление	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
52	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 8	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020
53	Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 9	ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО"	ООО "ЭнергоСтандарт"	котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня	13.07.2020	27.07.2020

Исполнитель: инженер ПТО

Кривцова А.В.